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5/0  Produktion Prototyp (HTML-

Vorlagen, HTML-Validierung, 
Kompatibilitätsgarantie) 
 

 

0/7   Evaluierung und Audit Prototyp 
 

1/0  Korrektur Prototyp 
 

 

0/7   Verabschiedung und Annahme 
Prototyp durch schriftliche 
Abnahmebestätigung 
 

?/0  Produktion der WebSite, inkl. 
Bearbeitung kleiner Grafiken, 
Buttons, Fotos, etc. Umsetzung des 
Programmcodes 
 

 

1/7  Testphase 
 

Testphase 

1/0  Korrektur 
 

 

0/7   Schriftliche Abnahme Gesamtprojekt 
 

1/0  Rechnungsstellung Restbetrag 
 

 

0/7   Rechnungsausgleich 
 

 
Die angegeben Einheiten zur Bearbeitung der einzelnen Projektschritte sind Maximalwerte, die von keiner Partei 
überschritten werden dürfen. Kürzere Einheiten sind möglich. Ein Überschreiten der Einheiten von einer Partei stellt einen 
Vertragsbruch dar.  
 
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Die pünktliche Fertigstellung eines Items setzt in den meisten Fällen 
die Fertigstellung eines vorhergehenden Items voraus. Aus diesem Grund ist die pünktliche Fertigstellung des Gesamtprojekts 
abhängig vom Zusammenspiel aller beteiligten Parteien. Verzögerungen in einem Item können die Verzögerung der 
Fertigstellung des Gesamtprojekts nach sich ziehen.  


